



ORYALIS

Bilan fonctionnel & feuille de route

État complet des fonctionnalités livrées et des chantiers restants pour devenir la référence mondiale du CRM pour conseillers et équipes MLM.

Résumé exécutif

Où en est Oryalis aujourd'hui

Oryalis dispose déjà d'un CRM individuel complet et fonctionnel : contacts, pipeline commercial, rendez-vous, relances (manuelles et automatiques configurables), commandes, recommandations produits, catalogues multimarques, objectifs, messages multicanaux, calendrier synchronisé, import/export et une chronologie relationnelle unifiée. Le modèle Gratuit/Conseiller est en place avec des droits centralisés, et l'infrastructure de paiement (Stripe, RevenueCat) est développée mais pas encore activée en production.

La feuille de route produit est structurée en 6 phases. La Phase 1 (fondations) est intégralement terminée et vérifiée en production. La Phase 2 (productivité et fidélisation) est largement avancée — il ne manque que la capture de leads (formulaires / QR codes). Les phases 3 à 6 (réseau vivant, duplication d'équipe, conformité mondiale, internationalisation) n'ont pas encore démarré et représentent l'essentiel du travail restant.

Le principal chantier non technique est le pilote produit : recruter 10 conseillers réels, observer leur usage sans formation préalable, et valider — sur 4 semaines — l'activation, la rétention et la volonté réelle de payer, avant d'investir davantage dans de nouvelles fonctionnalités.

Ce document couvre

- Toutes les fonctionnalités déjà construites et vérifiées dans le code, page par page.
- L'état des 6 phases de la vision produit (terminé / partiel / à démarrer).
- Le détail de ce qu'il reste à construire, phase par phase.
- Les priorités opérationnelles immédiates, techniques et non techniques.

Fonctionnalités existantes

1/3 — Cœur CRM

Contacts & pipeline

- Fiches clients complètes : coordonnées, profil, langue, notes médicales optionnelles, particularités.
- Statuts personnalisables par utilisateur (couleurs et libellés propres à chaque activité).
- Pipeline commercial canonique à 8 étapes (nouveau lead !' contacté !' présentation !' suivi !' client !' distributeur !' perdu), indépendant du rôle réseau.
- Rôle réseau MLM séparé (prospect, client, distributeur, leader, membre d'équipe).
- Score de prospect calculé automatiquement (température, ancienneté du dernier contact, engagement).
- Quota Gratuit à 20 contacts actifs avec compteur visible, archivage (jamais de suppression forcée) et vue dédiée aux contacts archivés.
- Recherche et filtres combinés (statut + étape de pipeline).

Rendez-vous & calendrier

- Création, historique et vue semaine/jour des rendez-vous.
- Synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda (OAuth, fuseaux horaires, jetons rafraîchis automatiquement).
- Tâches liées à un rendez-vous, contexte commercial associé.

Relances & suivi

- Relances manuelles avec échéance, statut et température prospect.
- Relances automatiques déclenchées par événement : nouveau client, commande, rendez-vous terminé, absence de contact.
- Délais de chaque règle automatique personnalisables par le conseiller (ex. J+3 !' J+5), avec interrupteur par déclencheur.
- Prochaine action unique et fiable par contact (jamais deux actions contradictoires), avec actions rapides : terminer, reporter, appeler, ouvrir WhatsApp.

Notes, interactions & recommandations

- Notes horodatées par contact.
- Journal d'interactions (type, sujet, résumé, niveau d'intérêt).
- Recommandations produits liées aux catalogues, avec statut (conseillé / commandé).

Fonctionnalités existantes

2/3 — Productivité & fidélisation

Commandes & renouvellements

- Suivi complet : date, produit, montant, devise, statut, indicateur LRP (renouvellement récurrent).
- Distinction commande client / commande personnelle du conseiller (le chiffre d'affaires exclut désormais les commandes personnelles).
- Statut « retour » pour les commandes retournées.

Catalogues multimarques

- Catalogues officiels (doTERRA, 128 produits) et catalogues personnalisés par conseiller.
- Ajout d'une nouvelle marque possible sans changement de code (insertion base de données uniquement).
- Sélecteur de produits intégré aux recommandations et aux protocoles.

Messages & communication

- Modèles de messages intégrés + modèles personnalisés illimités (plan Conseiller).
- Variables dynamiques (prénom, date de renouvellement, produit, langue).
- Copier le message ou l'ouvrir directement dans WhatsApp / SMS / email, avec confirmation visuelle.

Chronologie relationnelle

- Fil d'activité unique par contact fusionnant rendez-vous, notes, relances, recommandations, commandes et interactions, trié par date.

Import & export

- Import CSV avec aperçu avant confirmation, détection automatique des colonnes (dictionnaire FR/EN), rapport d'erreurs.
- Détection des doublons à l'import (par email, téléphone ou nom) — plus aucun contact dupliqué en cas de ré-import.
- Export complet et portable (JSON) couvrant les 7 tables : contacts, notes, rendez-vous, relances, recommandations, commandes, interactions.

Objectifs & rapports

- Objectifs mensuels sur 6 indicateurs : nouveaux clients, nouveaux distributeurs, chiffre d'affaires, rendez-vous, présentations réalisées, suivis effectués.
- Progression calculée automatiquement depuis les données réelles (aucune saisie manuelle du résultat).

Tableau de bord quotidien

- Centre « À faire aujourd'hui » : relances en retard, rendez-vous du jour, actions du jour, prospects chauds sans action, renouvellements proches (5 prochains jours).
- Contacts archivés et relances déjà terminées exclus automatiquement des résultats.

Fonctionnalités existantes

3/3 — Plateforme & sécurité

Abonnements

- Droits Gratuit / Conseiller centralisés côté serveur (aucune vérification uniquement côté app).
- Gratuit : 20 contacts, CRM essentiel, relances manuelles, 3 modèles, export complet permanent.
- Conseiller : contacts illimités, automatisations, calendrier synchronisé, commandes/renouvellements, objectifs/rapports complets, modèles illimités.
- Paiement Web (Stripe Checkout + portail client) et mobile (RevenueCat / StoreKit / Google Play) développés — secrets et déploiement production restants.

Onboarding

- Détection automatique de la langue et du fuseau horaire.
- Parcours en 3 étapes sans rendez-vous obligatoire : identité/marque, premier contact (création ou import), première action libre.
- Chaque étape mesurée pour identifier les points d'abandon.

Sécurité & administration

- RLS (Row Level Security) activée sur toutes les tables — un utilisateur ne voit jamais les données d'un autre.
- Rôle « owner » distinct du plan commercial, avec console dédiée (recherche comptes, gestion des accès manuels).
- Double authentification (MFA TOTP) obligatoire avant toute opération sensible côté owner.
- Journal d'audit complet et détection de nouvelles connexions.

Mesure produit

- Tunnel d'activation instrumenté côté serveur : inscription, premier contact, première action programmée/terminée, quota approché/atteint, abonnement.
- Cohorte pilote prête (table dédiée, protocole d'entretiens J1/J7/J30 documenté) — recrutement des conseillers restant à faire.

Qualité technique

- Compilation TypeScript sans erreur, traductions français/anglais complètes et validées.
- Design system unifié (mode clair/sombre, typographie Inter, palette cohérente) sur mobile et web.

Feuille de route

Vue d'ensemble des 6 phases de la vision produit

Objectif : « ne pas se disperser ». Une phase passe à l'échelle quand les conseillers l'utilisent réellement et acceptent de payer — pas au nombre de fonctionnalités livrées.

Phase 1	Fondations — rendre le conseiller payant et satisfait	Terminée
Phase 2	Productivité et fidélisation client	Partielle
Phase 3	Réseau vivant et comptes reliés	À démarrer
Phase 4	Duplication et accompagnement d'équipe 30/60/90j	À démarrer
Phase 5	Conformité, confiance et protection mondiale	À démarrer
Phase 6	Internationalisation et écosystème multimarque	À démarrer

- Détail Phase 1 —
Fondations (terminée)
- Limite clients et gestion de l'abonnement, pipeline visuel, centre d'actions du jour, chronologie relationnelle, import/export irréprochable.
- Détail Phase 2 — Productivité (presque terminée)
- Fait : relances configurables, distinction commande client/personnelle, modèles de messages, calendrier opérationnel, objectifs étendus.
 - Manquant : capture de leads (formulaires / QR codes liés à une campagne) — voir page suivante.

Ce qu'il reste à construire

1/2 — Phases 2 à 4

Phase 2 — le dernier morceau manquant

Capture de leads

- Formulaire public (ou QR code) lié à une campagne, créant un contact avec sa source et une tâche de suivi automatique.
- Objectif : que salons, ateliers et réseaux sociaux alimentent directement le CRM sans ressaisie.
- Aucune brique existante aujourd'hui — chantier complet à construire.

Phase 3 — Réseau vivant et comptes reliés

- Invitation d'un filleul par lien ou QR code, avec conservation du lien de parrainage.
- Détection et résolution contrôlée des comptes en double (jamais de fusion automatique).
- Permissions de partage choisies par chaque membre (jalons, activité agrégée) — contacts et notes toujours privés par défaut.
- Vues réseau opérationnelles : arbre, liste, carte avec statut d'activation.
- Historique daté et motivé de chaque changement de rattachement (structure MLM sensible).

Phase 4 — Duplication et accompagnement d'équipe

- Parcours dupliables construits par un leader (profil, import, ressource, présentation, suivi, premier client).
- Bibliothèque de ressources classées par langue, marque, pays et étape du parcours.
- Validation / certification de certaines étapes par un mentor.
- Tableau de bord d'activation agrégé pour le leader (comptes activés, jalons atteints, membres bloqués).
- Campagnes d'équipe (période, objectif, tâches, ressources partagées) sans que chaque membre perde la propriété de ses contacts.
- Reconnaissance diversifiée (apprentissage, service client, régularité) — pas seulement recrutement ou chiffre d'affaires.

Ce qu'il reste à construire

2/2 — Phases 5 et 6

Phase 5 — Conformité, confiance et protection mondiale

- Consentement et préférences de communication par contact (source, preuve, canaux autorisés, opposition traçable).
- Bibliothèque de contenus approuvés, versionnés par pays et langue.
- Contrôles déterministes avant envoi (détection de formulations interdites : promesses de revenus, allégations médicales) — sans IA.
- Journal d'audit étendu aux consentements, exports et validations de contenu (la base owner existe déjà, à généraliser).
- Parcours simples pour les droits sur les données (téléchargement, rectification, suppression, fermeture de compte).
- Données sensibles (santé) rendues optionnelles et cloisonnées avec permissions renforcées.

Phase 6 — Internationalisation et écosystème multimarque

- Noyau neutre + « packs de marque » pour ajouter une entreprise MLM sans refonte du produit.
- Multi-devise, formats de date/adresse et fuseaux horaires selon les préférences locales.
- Nouvelles langues selon la demande réelle des communautés partenaires (espagnol, portugais, allemand, italien, arabe...).
- Connecteurs back-office (import/API) vers les données officielles des entreprises MLM.
- API documentée pour partenaires et intégrations tierces.
- Offre Entreprise : administration centralisée, conformité, rôles et accès pour les sociétés MLM elles-mêmes.

Intelligence artificielle

Volontairement hors périmètre pour les phases 1 à 6. À n'envisager qu'après validation de 4 conditions : volume suffisant de données propres, consentement clair, bénéfice mesurable, capacité à contrôler les erreurs — et toujours de façon optionnelle.

Priorités opérationnelles

Ce qui compte avant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités

Non technique — le plus urgent

- Recruter les 10 conseillers pilotes et recueillir leur consentement.
- Observer leur première session sans formation préalable.
- Mener les entretiens à J1, J7 et J30, puis décider sur la base de l'activation, la rétention et la volonté réelle de payer.
- Ne pas conclure avant les 4 semaines complètes du pilote.

Infrastructure

- Passer l'organisation Supabase en plan payant avant le pilote réel (le plan Gratuit met les projets en pause après inactivité et applique un quota strict — incompatible avec de vrais utilisateurs).
- Créer les prix Stripe (mensuel/annuel), ajouter les secrets aux fonctions Supabase, déployer Checkout/portail/webhook.
- Créer le projet RevenueCat et les abonnements App Store / Google Play si le lancement mobile payant est prévu à court terme.

Technique — à ne traiter qu'après le pilote

- Construire la capture de leads (Phase 2) si les conseillers pilotes en expriment le besoin.
- Démarrer la Phase 3 (réseau vivant) seulement après validation du pilote individuel — c'est une dépendance explicite de la feuille de route.
- Continuer à surveiller l'égression Supabase (bande passante) à mesure que l'usage réel augmente.

Rappel du principe directeur de la vision produit :

« Le nombre de fonctionnalités livrées n'est pas un critère de succès. »

